

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора МБОУ «СОШ № 73»
Е.К.Манзырева
« ____ » _____ 2017г.

План мероприятий по введению федерального государственного стандарта (ФГОС) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
(Дорожная карта реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ) в МБОУ «СОШ № 73»

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1.	Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			
1.1	Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 1 февраля	Совещание при директоре	Директор
1.2.	Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	25 января	Приказ	Директор
1.3.	Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	до 1 февраля	Приказ	Директор
1.4.	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 15 мая	Самостоятельное изучение документа	Учителя начальной школы,
1.5.	Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	01 июня	Заседание рабочей группы по переходу на ФГОС	зам. директора по УВР, учителя начальной школы
1.6	Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ	до 25 мая	Карта готовности ФГОС ОВЗ	Директор.
1.7.	Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»	27 мая	Совещание при директоре	Директор

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
2.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (Разработка и утверждение плана введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации (далее - ОО). Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ)	до 01 сентября	Приказ, положение	Директор
2.2.	Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель физической культуры)	до 01 сентября	Приказ	Директор
2.3.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 1 сентября	План	Директор, зам. директора по УВР
2.4.	Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ)	до 01 сентября	План	заместители директора по УВР
2.5.	Разработка АООП на 2016-2017 учебный год	до 1 сентября		Рабочая группа
2.6.	Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О разработке АООП на 2016-2017 учебный год» «Об утверждении АООП на 2016-2017 учебный год»	Январь 28 августа	Приказы	директор

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	«О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «Об утверждении учебного плана»; «Об утверждении программы внеурочной деятельности»; «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»; «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»; «Об утверждении плана методической работы»; «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».	31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа		
3.	Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
3.1.	Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО	25 мая	Карта готовности	зам. директора по УВР
3.2.	Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования	2015-2016 учебный год		Директор
3.3.	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	По плану УО	Дистанционно, очно	зам. директора по УВР
3.4.	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на	2015-2016 учебный год	План	зам. директора по УВР

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
3.5.	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2017 учебный год	План	зам. директора по УВР
4	Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
4.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 25 мая	Карта готовности	директор, зам. директора по АХЧ
4.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	До 30 ноября	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	директор, зам. директора по АХЧ
4.3.	Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016 год		директор
4.4.	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО	До 15 июня	Формирование заказа по учебной литературе	-библиотекарь
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
5.1.	Информирование родителей вновь поступающих обучающихся с ОВЗ	По мере поступления заявлений	Журнал регистрации входящих заявлений	директор
5.2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	март	Родительское собрание, протокол	директор
5.3.	Использование	до 1 сентября	Раздел на	директор

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		школьном сайте «ФГОС ОВЗ»	
5.4.	Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	1 сентября	Страница на школьном сайте	директор